

① 班確認 (予定)

6/27 : ■■■、<■■■■>、<■■■■>

6/28 : ■■■、<■■■■>、<■■■■>

6/29 : ■■■、<■■■■>、<■■■■>

6/30 : ■■■、<■■■■>、<■■■■>

7/1 : ■■■、<■■■■>、<■■■■>

② 作業内容確認

M4 書架修理のために、書架から取り除いて 3・4 階へ移動した資料を元の場所に戻す作業

3 階 : C6～C19 → M4 階 : C6～C19

4 階 : C20～30 → M4 階 : C20～30

③ 目標

6/27 : C6～C12 (<C6～9>、<C10～12>)

6/28 : C13～C17 (<C13～14+C17>、<C15～16+C17>)

6/29 : C18～C22 (<C18、C20+C22>、<C19、C21+C22>)

6/30 : C23～C26 (<C23～24>、<C25～26>)

7/1 : C27～C30 (<C27～28>、<C29～30>)

④ 作業手順

- ・ ■■■が 3 階 (4 階) でブックトラックに資料を積む
(ブックトラックは 2 台×2 チーム分=4 台使用)
- ・ ボランティアが■■■ (■■■) の所へブックトラックを運ぶ
- ・ ボランティアと■■■ (■■■) で資料をブックトラックから棚へ戻す

⑤ 注意点

【3・4 階】

- ・ 床に貼られたシールに向かって奥より順に資料が並べられている

【M4 階】

- ・ 面 (C-3,C-4 等) の途中で次の面に行くことはない
(ただし、C6 面の次に C4 面等、面を飛ばすことはあり得る)
- ・ 列 (C-3 面の A 列) の途中で次の列に行くことはない
(ただし、C-3 面の A 列の次に C-3 面の D 列等、列を飛ばすことはあり得る)
- ・ 段の初めの資料には段を示すスリップが入っているので参考にする

【その他】

- ・ 体調不良等の場合はすぐに■■■へ伝える
- ・ 懸念事項等ある場合は遠慮なく■■■へ伝える