

5/23（月）からの作業予定について

2011.5.20

1. M4 階の運び出し作業終了までの間

1)M4 階運び出し作業（片付け含む）～5/28

2)仕分け作業担当者

分室の 4 階戻し作業 ～5/31

分室 4 階→分室 1 階への運び出し作業 5/31～

※運び出しは、東側ブロック全部を 1 階へ、可能であれば西側ブロックからも運び出す

2. M4 階の運び出し作業が終了後、M4 階の運び戻し作業が始まるまでの間（～6/9）

整理係…受入作業

閲覧係…分室 1 階への運び出し作業、貸出再開の準備（掲示・展示等）

※6/3,4 は M3 階の図書、補修棚への図書戻し作業

※時間があれば、記念文庫室・新聞室・5 号館・6 号館・分室 1 階閉架書庫の
復旧作業

3. M4 階運び戻し作業（6/9～）

4. M4 階の巻号チェック（3. の作業終了後）

紀要→和雑誌（宮城県資料・学院資料）→洋雑誌の順で巻号チェックを行う

*詳細は追って連絡します