

＜中央復旧作業予定表(改訂)＞

2011.6.8

* 作業状況・工事状況によって変更することがあります。

※赤枠となっている作業は状況に応じて行います。

日付け		閲覧スタッフの動き	整理スタッフの動き	図書館備考	工事備考
5月30日	月	↑	■、後装備に関わる業務(月・火・金の午後)		
5月31日	火				
6月1日	水				
6月2日	木	M3階戻し作業			記念文庫M4(C・B・A)
6月3日	金	↓			
6月4日	土	M3階戻し予備日			
6月5日	日	記念文庫・新聞室・5号館・6号館の復旧作業			
6月6日	月			貸出開始(カウンター4人体制)	
6月7日	火				
6月8日	水				
6月9日	木				
6月10日	金				
6月11日	土	↓	↓		
6月12日	日				
6月13日	月	M4洋雑誌の戻し準備作業・戻し作業		専任職員 2名	
6月14日	火	※事前準備:棚表の貼り付け			
6月15日	水	※2チーム4人体制で開始。6/17～洋雑誌班と分室班に分かれます。		縮刷版コーナー・学院コーナーの戻し	
6月16日	木				分室1～3階・M4(D・E・F・G)
6月17日	金				
6月18日	土				
6月19日	日				
6月20日	月	分室運び出しの続き		専任職員 若干名	
6月21日	火				
6月22日	水			×日が近い ため人数の 確定困難。 少ない場合	
6月23日	木				
6月24日	金	↓	M4和雑誌の戻し作業準備	↓	
6月25日	土	↓	↓	↓	↓
6月26日	日				
6月27日	月	M4 洋雑誌並び替え作業	M4和雑誌の戻し作業	ボランティアさんが入る	
6月28日	火	論集紀要コーナーの戻し			
6月29日	水				
6月30日	木				
7月1日	金		↓	↓	
7月2日	土				
7月3日	日				
7月4日	月	↓			分室4階(左)
7月5日	火	学院・縮刷版・論集・紀要コーナー			
7月6日	水	並べかえ作業			分室4階(右)
7月7日	木				

7月8日	金				
7月9日	土	↓	中央図書館の移動を伴う復旧作業は 7月9日で終了		
7月10日	日				
7月11日	月		分室4階に戻し作業	開館時間 8:30～20:00	

以下、通常業務を行いながら、年間通して行う作業
・M4和雑誌スペース配分

- 変更ポイント
- ・閲覧担当が和雑誌から洋雑誌になりました
 - ・分室の戻し作業が11日からになりました