

月日	曜日	勤務場所	No	業務内容
5月30日	月	中央図書館		「 」による書架の補修工事開始 M3階(3日間)→地下(1日間)→M4階(21日館)→分室(5日間)
			復旧作業	1)地下新聞室片付け 2)記念文庫室 1階移動式書架(全57列)のかきだし、2階落
			1	2)補修図書リスト作成
			2	図書館サービス再開の案内、教員配布資料(明日配布)を、
5月31日	火	中央図書館	復旧作業	地下記念文庫室 1階 移動式書架 かき分け作業(全57列)、落下図書の整
				2階 落下図書の整備
			1	2)補修図書リスト作成
			2	業者依頼補修図書リスト(第1回)を専任職員へ提出 中
			3	大学院生の要望図書について 院生分の要望図書について、中央Aとして受付けるか分室B、 か、の確認が須田係長よりあり。要望を来週までに回答する
			4	開館後のサービスについて確認
6月1日	水	中央図書館	復旧作業	1)記念文庫室(上層・下層) 落下図書戻し、破損図書の抜き 配架チェック(2列未) 2)5号館 落下図書戻し、倒れた棚の戻し 終了 破損図書の抜き出
6月2日	木	中央図書館	復旧作業	M3階補修棚への図書戻し作業終了(8列)
			1	作業工程の変更 1)部材調達が難しいため、変更依頼していた業者作業工程の 絡いただき、図書館作業工程変更の調整・検討(詳細は明日 打合せで話し合いの予定) 2)記念文庫室工事終了
			4	泉より来週中央から応援スタッフの要請あり スタッフ2名応援予定。 より調整いただく
6月3日	金	中央図書館	復旧作業	M3階配架チェック
			打合せ	リーダー・統括打合せ 作業工程変更について/来週からの作業について確認/分室 分担について
			1	4)法科大学院震災落下資料ラベル作成(2冊)

司)
下図書の整備
須田係長よりいた
備、配架チェック
232冊
として受付ける 予定
出し、並べ替え、
し
り変更ありとの連 のリーダー統括
戻し作業の役割