

東日本大震災に係る泉）図書館復旧関連スケジュール

	3月31日(木)	4月4日(月)	4月5日(火)	4月7日(木)	4月11日(月)	4月12日(火)	4月13日(水)	4月18日(月)	4月19日(火)	4月21日(木)	4月27日(水)	5月9日(月)	5月11日(水)	5月16日(月)	6月16日(木)	6月中旬	6月27日(月)	6月30日(木)	7月4日(月)	7月7日(木)	7月11日(月)	10月27日(木)
図書館スタッフによる復旧作業	 2階木製書架 落下書籍仮置 作業開始 (～4/11)			余震の被害 状況再調査	2階木製書架 落下書籍仮置 作業終了3/31 ～	2階木製書架仮 置き図書分類 作業開始 (～5/9)		2階木製書架仮 置き図書分類 作業終了4/12 ～	2階木製書架 仮置き図書配 架作業を開始 (分類作業と並 行して実施) (～5/11)	落下防止緊急 措置として2階 木製書架上部 3段にPPロー プの設置作業 開始(～6/16)		授業再開 図書館開館 (9:00～17:00)	2階木製書架 仮置き図書配 架作業完了 4/19～	地下1、2階閉 架書庫復旧作 業開始(～6月 中旬)	木製書架上部 3段へのPP ロープの設置 完了4/21～	地下1、2階閉 架書庫仮置き 作業終了 (5/16～)		地下1階移動 式書架への配 架作業開始 (～7/7)		地下1階移動 式書架への配 架作業終了 (6/27～)	通常開館 (8:30～20:00)	
業者			書架被害検査 ・2階木製書架 全面組み直し と判定				2階木製書架 修理作業開始 (～4/27)	2階木製書架 南側ブロック書 架修理完了			2階木製書架 全面修理完了 4/13～						地下1階移動 書架修理作業 開始(～7/4)		地下1階移動 書架修理作業 終了(6/27～)			
備考		学生等ボラン ティアによる作 業補助 (～4/7)	2階木製書架 の全ての図書 を移動すること となった。							分館長と協議 の上、緊急や むを得えずPP ロープ設置の 措置。	書架の外枠固 定及び書架底 部の床固定 を、耐震対応と して追加措置 した。				茨城ゆうき図 書館スタッフ4 名のボランティ アによるPP ロープ設置作 業。			地下1階移動式書架への配架作業中は、委託 スタッフのほか、紀伊国屋職員、中央図書館から 早坂課長、須田係長、多賀城から石山係長 が応援に入った。		閉架地下書庫 への入庫受付 開始	泉)図書館委 員会において、 書籍落下防止 の緊急措置と して2階木製書 架上部3段へ のPPロープ設 置につき、改め て審議了承さ れる。	